

监 理 日 志

工程名称: 无锡国表 465 MW PV (D9)

日期	2017年11月27日 星期一	气候	晴	气温	15℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	供电局对设备验收				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	验收未通过, 待整改完成后再次进行验收				
记录人	戚平		总监签阅	戚平	