

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年10月24日 星期二	气候	晴转阴	气温	42~32
监理人员动态: 6人. 检查. 巡视.			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 22人.					
施工机械动态: 搅拌机一台, 焊机一台,					
施工进度情况	1. 电缆沟开挖完成, 电缆敷设完成, 电缆头制作完成. 电缆沟开挖完成, 电缆敷设完成, 电缆头制作完成. 电缆沟开挖完成, 电缆敷设完成, 电缆头制作完成.				
检查发现的问题	1. 电缆沟开挖完成, 电缆敷设完成, 电缆头制作完成. 交流电压测量及绝缘电阻测试. 400KV交流电压测量. 电压测量, 绝缘电阻测试, 绝缘电阻测试. 电压测量, 绝缘电阻测试.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王和平		总监签阅		

