

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县10kV年第一批村级农网改造升级工程

日期	2019年1月1日 星期二	气候	晴	气温	-12~23℃
监理单位动态:	7人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	整改、消缺				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 黑山嘴镇, 不桥村5kV内发电 现场无整改, 直接阶段 2. 黑山嘴镇, 下山嘴村5kV内发电 现场无整改, 直接阶段				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	赵和平	总监签阅			

