

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批农村电网改造升级工程

日期	2018年1月2日 星期四	气候	晴	气温	-16~23℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	董收、张俊				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 大河东9村新建电站 现已并网发电, 因线路原因, 现已 无人施工, 等待验收阶段.				
检查发现的问题	2. 老军田子11村新建电站 现已并网发电, 因线路原因, 现已无人施工, 等待验收阶段.				
处理措施、意见、结果	无.				
协调内容或其他	无				
记录人	张和平	总监签阅			

