

# 监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批农村饮水安全工程

|              |                                                                                                     |                          |      |    |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|----|--------|
| 日期           | 2019年1月4日 星期五                                                                                       | 气候                       | 晴    | 气温 | -12~22 |
| 监理单位动态: 7人   |                                                                                                     | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |      |    |        |
| 施工方人员动态: 董永刚 |                                                                                                     |                          |      |    |        |
| 施工机械动态: 无    |                                                                                                     |                          |      |    |        |
| 施工进度情况       | <p>1. 黄旗乡哈拉海沟村现2号网发电因坝上无风原因, 现无人进行直接抽水发电工作。</p> <p>2. 大滩镇电子沟村及哈拉海沟村2号网发电因坝上无风原因, 现无人进行直接抽水发电工作。</p> |                          |      |    |        |
| 检查发现的问题      | 无                                                                                                   |                          |      |    |        |
| 处理措施、意见、结果   | 无                                                                                                   |                          |      |    |        |
| 协调内容或其他      | 无                                                                                                   |                          |      |    |        |
| 记录人          | 王和平                                                                                                 |                          | 总监签阅 |    |        |

