

监 理 日 志

工程名称: 丰润镇自治县2017年第一批农村危房改造补助资金项目

日期	2018年1月11日 星期五	气候	晴	气温	-12~20℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	董永, 潘永				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 坝上地块因天气原因, 停止施工。 2. 王葛村, 王葛村地块已可发电, 现场施工, 董永, 潘永。				
检查发现的问题	3. 整理监理资料。 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无, 监理人员平安无事, 施工现场无安全隐患。				
记录人	王 永	总监签阅			

