

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批贫困村光伏扶贫电站

日期	2017年1月13日 星期一	气候	晴	气温	32-10℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	董永, 冯永				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 坝上地块因天气原因, 停止施工。 2. 黑山嘴镇老龙湾村电网发电, 现场已组织整改阶段。				
检查发现的问题	3. 黑山嘴镇老龙湾村电站并网发电, 现场已组织整改阶段。 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王和平	总监签阅			

