

监 理 日 志

工程名称: 丰源乡高尧村中沟可经电气线路整改工程

日期	2015年3月6日 星期三	气候	晴	气温	-7℃~8℃
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	赵永 徐永				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 石人沟乡高尧村中沟可经电气线路整改工作。 2. 因冻土原因暂未施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	张和平	总监签阅			

