

监 理 日 志

工程名称: 桦南镇有以县2017年第一批扶贫村

日期	2018年3月13日 星期三	气候	晴	气温	-5℃~10℃
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	张永 刘永				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 五道河村 电缆开经 电缆沟开挖。 2. 团东土库圈 土建尚未施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	张永平	总监签阅			

