

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批农村光伏建设

日期	2017年4月14日 星期日	气候	晴	气温	-12~12
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	整改问题				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 回廊叫王急叫接地扁群刷漆, 防灯封端 标识标牌制作, 路线走向通安处。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	张永平		总监签阅		

