

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批农村电网改造

日期	2018年11月15日 星期二	气候	晴朗	气温	0℃~10℃
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	整改、消缺				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 恒利白灰厂和电气消缺整改。 2. 500KW电机启动器调试完成。新建电缆正在调试。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王亚平	总监签阅			

