

监 理 日 志

工程名称: 丰宁抽水蓄能电站机电设备安装工程

日期	2018年11月27日 星期二	气候	多云	气温	12-30
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	57人				
施工机械动态:	碎石2台, 拌机2台				
施工进度情况	附属工程6人敷设电缆并接代。 大进管14人安装在梁及组件。 管沟5人散料。				
检查发现的问题	大进管12人安装在梁及组件。 高进管安装在梁及组件。 矮管安装在梁及组件。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张光林		总监签阅		

