

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2017年5月12日 星期日	气候	小雨	气温	20~28℃
监理人员动态:	今日监理人员共计 4人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况。			
施工方人员动态:	今日施工人员共计				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工部位进度情况	第一: 今日因雨无施工人员进行作业。				
检查发现的问题	第一、巡视检查石人沟村、左家沟村、官木山村、山弯村、各电站已完成的项缺情况、基本符合验收条件。下午14:00准备前往黄旗电站巡检、但雨量太大, 回程; 下午学习查看验收规范, 整理监理工作资料。				
处理措施、意见、结果	暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	王健	总监签阅	马守明		