

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2017年6月7日 星期五	气候	雨	气温	8~18℃
监理单位动态:	今日监理单位共计4人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况。			
施工方人员动态:	今日施工方人员共计1人				
施工机械动态:	今日施工暂无大型机械				
施工进度情况	今日下雨暂停施工。				
检查发现的问题	整理近日检查所发现问题、进行统一汇总、编制监理初验缺陷清单。 完善监理平台。 项目监理部组织学习。				
处理措施、意见、结果	今日暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	今日协调内容或其他, 暂无				
记录人	王健	总监签阅	苗宇明		