

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2017年7月23日 星期二	气候	晴	气温	17~24℃
监理单位动态: 监理单位共计3人	材料进场、取样见证、合格情况: 现场暂无上述情况发生				
施工方人员动态: 施工方人员共计5人					
施工机械动态: 现场暂无大型施工机械					
施工进度情况	第一、腾晖今日进行施工资料签字。 第二、天台未完成消缺的村点进行消缺整改。 第三、天台的施工资料未齐全, 观正在完善。				
检查发现的问题	第一、对天台正在消缺的施工现场进行安全巡视检查 施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者 第二、我方对已完成上报的施工资料进行签字。 第三、制作本月的考勤与村所需监理廉政告知书与 监理服务及廉政建设调查表。				
处理措施、意见、结果	今日暂无处理措施, 意见、结果				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	王健	总监签阅	苗宇明		