

监 理 日 志

项目名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2017年 8月7日 星期二	气候	晴	气温	16-35 摄氏度
监理单位动态:	监理单位共计4人		材料进场、取样见证、合格情况 现场暂无合格情况		
施工方人员动态:	施工方人员共计5人				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工进度 部位 情况	第一、天台施工资料完善。 第二、天台对乙方施工资料签字。 第三、腾晖资料已完成。				
监理工作 今日 内容	第一、归档我方监理资料。 第二、审查签字两个施工单位资料。				
处理措施、 意见、结果	暂无处理措施, 意见, 结果				
协调内容 或其他	暂无处理协调内容或其他				
记录人	王健		总监签阅	苗守明	