

# 监 理 日 志

项目名称: 丰宁满族自治县2017年第一批贫困村光伏扶贫电站项目

|            |                |      |                              |    |           |
|------------|----------------|------|------------------------------|----|-----------|
| 日期         | 2017年8月13日 星期一 | 气候   | 晴                            | 气温 | 15-32 摄氏度 |
| 监理单位动态:    | 监理单位共计 4人      |      | 材料进场、取样见证、合格情况<br>现场暂无上述情况发生 |    |           |
| 施工方人员动态:   | 施工方人员共计 5人     |      |                              |    |           |
| 施工机械动态:    | 现场暂无大型施工机械     |      |                              |    |           |
| 施工进度部位情况   | 第一、天台施工资料完善。   |      |                              |    |           |
| 监理工作内容     | 第一、归本我方监理资料。   |      |                              |    |           |
| 处理措施、意见、结果 | 暂无处理措施、意见、结果。  |      |                              |    |           |
| 协调内容或其他    | 暂无协调内容或其他。     |      |                              |    |           |
| 记录人        | 王健             | 总监签阅 | 苗守明                          |    |           |