

监 理 日 志

项目名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

日期	2017年8月19日 星期一	气候	晴	气温	14-30 摄氏度
监理单位动态:	监理单位共计4人	材料进场、取样见证、合格情况 现场暂无上述情况发生			
施工方人员动态:	施工方人员共计5人				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工进度部位情况	第一、二台施工资料完善,				
监理工作内容	第一、整理监理资料,按照公司领导下发的'光伏发电建设项目文件归档与档案整理规范'进行我方监理资料归档工作。				
处理措施、意见、结果	暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	今日暂无协调内容或其他。				
记录人	王健	总监签阅	苗中明。		