

监 理 日 志

项目名称: 斗宁瑞族自治县2017年第一批贫困村光伏扶贫电站项目

日期	2017年8月22日 星期四	气候	晴	气温	12~29摄氏度
监理人员动态:	监理人员共计4人		材料进场、取样见证、合格情况		
施工方人员动态:	施工方人员共计5人		现场暂无上世情况发生		
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工进度情况	第一、无令施工资料完善。				
监理工作内容	第一、整理监理资料、协调公司领导下发的“光伏发电建设项目文件归档与档案整理规范”、进行我方监理资料归档工作。				
处理措施、意见、结果	暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	今日暂无协调内容或其他。				
记录人	王健		总监签阅	曹学明	