

监 理 日 志

项目名称: 丰宁满族自治县2017年第一批贫困村光伏扶贫项目

日期	2017年8月21日 星期四	气候	晴	气温	13~31摄氏度
监理人员动态:	现场监理人员4人	材料进场、取样见证、合格情况 现场暂无上述情况发生			
施工方人员动态:	现场施工队人员5人				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工进度部位情况	第一、不合格施工资料完善。				
监理工作内容	第一、整理监理资料、按照公司下发的“光伏扶贫建设项目子件为模板收集整理规范”进行我方监理资料收集整理。				
处理措施、意见、结果	暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	王健	总监签阅	高守明		