

监 理 日 志

项目名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫项目

日期	2017年9月12日 星期四	气候	晴	气温	13-19 摄氏度
监理单位动态:	现场监理人员共计4人	材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态:	现场施工人员共计5人	现场暂无上述情况发生			
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工进度部位情况	第一、光伏施工资料完善。				
监理工作内容	第一、整理监理资料,按照公司领导下发的“光伏发电建设项目文件归档与档案整理规范”进行我方监理资料的归档工作。				
处理措施、意见、结果	暂无处理措施,意见结果。				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	王健	总监签阅	高宇明。		