

# 监 理 日 志

项目名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏发电扶贫电站项目

|            |                                                     |    |                              |     |           |
|------------|-----------------------------------------------------|----|------------------------------|-----|-----------|
| 日期         | 2017年8月27日 星期二                                      | 气候 | 晴                            | 气温  | 15-30 摄氏度 |
| 监理人员动态:    | 现场监理4人。                                             |    | 材料进场、取样见证、合格情况<br>现场暂无上述情况发生 |     |           |
| 施工方人员动态:   | 现场施工方人员5人。                                          |    |                              |     |           |
| 施工机械动态:    | 现场暂无大型施工机械。                                         |    |                              |     |           |
| 施工进度部位情况   | 第一、无台施工资料完善。                                        |    |                              |     |           |
| 监理工作内容     | 第一、整理监理资料、按照公司下发的“光伏发电建设项目文件归档与档案整理规范”进行我方监理资料归档工作。 |    |                              |     |           |
| 处理措施、意见、结果 | 暂无处理措施、意见、结果。                                       |    |                              |     |           |
| 协调内容或其他    | 暂无协调内容或其他。                                          |    |                              |     |           |
| 记录人        | 王健                                                  |    | 总监签阅                         | 苗守明 |           |