

监 理 日 志 ()

日期 2017 年 7 月 21 日

天气: 晴

星期: 五

气温: _____

工程名称: 南京熊猫电子南京现代服务业光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

陪同《咸阳彩虹绿色能源有限公司》市场部部长李俊等一行人来察二期工程已施工情况并收集相关资料及检查施工方一级进度计划,并制定出差总制度督促施工方抓紧进场。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

无人施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王同有

记录人:

王同有

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

