

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 12 月 5 日

星期: 2

天气: 3月

气温: -6-1°

工程名称: 阜宁经济开发区污水处理厂及配套管网工程

监
理
工
作
情
况

完善监理资料

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

南瑞电力设计有限公司

因施工场地、积雪很深, 无法开展
施工作业。全施工场地封冻。其
它
事
项

本日现场监理人员

孙同有

记录人:

孙同有

总监 (总监代表):

李维军

江苏省建设厅监制

