

监 理 日 记()

日期: 2017年 12月 30日

天气: 小雨

星期: 六

气温: 1-11°

工程名称: 南京熊猫电子南京维修现代服务业发展项目

监
理
工
作
情
况

协助总包完善营销中心质检站验收缺少资料。
因下雨, 施工无法进行。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

南京电力设计
有限公司

因天气下雨, 施工进度无法进行。
工

其
它
事
项

本日现场监理人员

孙俊有

记录人:

孙俊有

总监 (总监代表):

李维军

江苏省建设厅监制

