

监 理 日 记()

日期: 2018年 2月 2日

天气: -6-2°

星期: 五

气温: _____

工程名称: 南京熊猫电子、南京熊猫现代服务发展股份有限公司

监
理
工
作
情
况

协助总包方制定《南京熊猫电子3MW
子项目》修改方案。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

南京电力设计
有限公司

无人施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员: 孙国栋

记录人: 孙国栋

总监(总监代表): 李强军

江苏省建设厅监制

