

监 理 日 志

工程名称: 南京欣博电子-南京欣博理BCR胎前业务快速反应

日期	2018年11月5日 星期四	气候	中雨	气温	8-14°
监理单位动态:	整理竣工资料	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态:	无人施工				
施工机械动态:	无机械进场施工				
施工进度情况	无人施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	因施工不规范,停止施工。要求4月6日复工。电话告知。				
协调内容或其他					
记录人	王成有	总监签阅	李维军		

