

监 理 日 志 ()

日期: 2017年8月2日

天气: 小雨

星期: 二

气温: _____

工程名称: 南京德信现代服务公寓发电项目

监 理 工 作 情 况	星期一. 办同业主方. 发包方. 监理单位. 共同商定. 施工总包. 并做施工方案. 电缆过路顶板方案. 屋面临时用水. 用电等事项, 报审厂场物业处.	
施 工 情 况	施工单位 南瑞电力设计有限公司	施工内容及进度 因下雨. 无法屋面放线.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军



由 扫描全能王 扫描创建