

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7月 6日

天气: 阴

星期: 二

气温:

工程名称: 南宁市燃气管道工程(部分)工程

监 理 工 作 情 况	因业主下达指令, 燃气改造等安全部 停止安装(燃气、安全等), 监理应随时监督。 巡视电焊作业人工开挖, 交底作业人员 电焊作业时, 应远离易燃物, 避免发生火灾。	
施 工 情 况	施 工 单 位 南 宁 燃 气 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 人工开挖并安装燃气电焊管
其 它 事 项		
本日现场监理人员		周 国 有
记录人: 周 国 有		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李 维 军



由 扫描全能王 扫描创建