

## 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 10 月 24 日

天气: 晴

星期: 二

气温: \_\_\_\_\_

工程名称: 南京江北新区综合管廊工程(一期)工程

|                            |                                                                                     |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 监理组检查总包方, 并网(10月26日)验收资料,<br>并指导铁少部资料报审。<br>铁少部已停止施工, 铁少公司明确卫生大检<br>查, 施工暂停, 待处理卫生。 |               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位<br>卓瑞电力设计有限公司                                                                  | 施工内容及进度<br>无。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                     |               |
| 本日现场监理人员: 李俊平              |                                                                                     | 总监(总监代表): 李俊平 |
| 记录人: 李俊平                   |                                                                                     | 江苏省建设厅监制      |

