

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 12 月 03 日

星期: 月

天气: 晴

气温: 10°

工程名称: 南瑞电力设计有限公司

监理工作情况

根据工程特点及监理规范要求，

制定了一、二次设备开箱检查方案，

工程设备开箱、初检方案，质量验收

新进场设备验收、监理巡视记录一份。

施工情况

承包单位

南瑞电力设计有限公司

施工内容及进度

根据:

工程、工程设备开箱检查方案

制定、控制室一、二次设备开箱

工程设备初检、支路安装

及验收记录。

其它事项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建