

监 理 日 记()

日期: 2017年 12月 31日

天气: 大雪
气温: 0-10°

星期: 六

工程名称: 南京路电子警察系统升级改造工程项目

监
理
工
作
情
况

检查 E07号摄像头组件接地线连接符合设计
要求。2. 摄像头接地线裸露外沿(因无要求)需
缠绕易氧化。需优化。部分安装人员无佩戴
安全帽。当场要求佩戴。(通知监理单位一份)

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

南京路电子警察系统
有限公司

E04. E07号摄像头组件接地线连接。
施工人数16人。

其
它
事
项

摄像头组件接地线连接。需优化。

本日现场监理人员

田国军

记录人:

田国军

总监(总监代表):

廖维军

江苏省建设厅监制

