

监 理 日 记()

日期: 2018 年 3 月 18 日

天气: 3月

星期: 四

气温: 2-10°

工程名称: 江苏华能如东154MW变速风电项目

监 理 工 作 情 况	组织公司工程技术人员, 质量员及专题监理工程师 巡检印E06号楼面接驳高钢等防腐处理, 以 及总变口, 汇流箱箱体与喷漆制作. 经现场检查, 符合设计要求.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
南瑞电力设计 有限公司	F07. E06号楼层已接驳高钢喷漆 防腐处理. 总变口, 汇流箱箱体与喷漆制作.	
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李维军		
记录人: 李维军		总监 (总监代表): 李维军

江苏省建设厅监制

