

监 理 日 记()

日期: 2018年2月3日

天气: 06-21

星期: 六

气温: _____

工程名称: 南京燃机电厂南京燃机现代服务光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	审查完方案《南京燃机电厂3MW子项目》 整改方案. 并提出部分不符合规范条款.	
施 工 情 况	承包单位 南瑞电力设计有限公司	施工内容及进度 施工现场. 无人施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 田国友		
记录人: 田国友		总监 (总监代表): 李维军

江苏省建设厅监制

