

监 理 日 记 ()

日期: 2018年2月4日

天气: 阴

星期: 12

气温: 1-1

工程名称: 南京安德门330kV变电站技改工程

<p>监 理 工 作 情 况</p>	<p>安排安德门330kV变电站技改工程施工人员进场 整改事宜, 并做安全整改技术交底。</p>	
<p>施 工 情 况</p>	<p>承包单位 南瑞电力设计有限公司</p>	<p>施工内容及进度 南京安德门330kV变电站, 整改 隐患及整改目标交底。</p>
<p>其 它 事 项</p>		
<p>本日现场监理人员</p>		<p>孙明有</p>
<p>记录人:</p>	<p>孙明有</p>	<p>总监 (总监代表): 杨维序</p>

江苏省建设厅监制

