

监 理 日 志

工程名称: 新建电子、轻纺纺织服务业孵化基地项目。

日期	2018年4月3日 星期二	气候	多云	气温	14-28°
监理人员动态:	彭瑞电子项目整改现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无。			
施工方人员动态:	施工负责人整改现场				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	F01号楼面整改已多次支字,基础及收整改(部分支收,外表蜂窝麻面,麻面抹灰及义脱落,重新整改)。				
检查发现的问题	现场检查,发现整改与整改方案不符,未按整改方案整改的问题(是包工头定申报方案)。				
处理措施、意见、结果	已通知总包方负责人(以文形式),要求严格按照已报方案进行整改施工。				
协调内容或其他	整理检查表一份(送于总包服务业更换是表器)有关事项。				
记录人	周国发	总监签阅	李维军		

