

监 理 日 记 ()

晴转雨

日期: 2017年10月3日

天气: 晴转雨
气温: 24°C - 35°C

星期: 二

工程名称: 溧水武家湾镇500kV变电站改造工程

监 理 工 作 情 况

因临近中秋节, 下雨, 现场无施工, 监理收队
要求总包单位, 做好节假日期间, 现场安全工作。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中核
核二三

雨天, 无施工

其 它 事 项

本日现场监理人员

王富强, 马俊, 王磊, 杨建卫

记录人:

杨建卫

总监 (总监代表):

王富强