

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 24 日

星期: 五

天气: 阴雨

气温: 8-11℃

工程名称: 洪泽县马厂镇500kv变电站

监 理 工 作 情 况	① 因雨现场未施工。 ② 整理资料看图纸、规范、要求施工单位对工人进行安全质量交底。要求施工单位上报工期消缺进度计划。	
施 工 情 况	承包单位 中 广 核 西 = 兴 三 能	施工内容及进度 ① 因雨未施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	孙富斌、马俊、王磊	
记录人: 王磊	总监 (总监代表): 孙富斌 江苏省建设厅监制	