

监 理 日 记 ()

天气: 晴方
气温: 32-25

日期: 2017 年 2 月 23 日

星期: 二

工程名称: 港城铁场区守到镇50mWP板中壳然起塔项目

监 理 工 作 情 况	到增妈第合房检查板板铺敷, 孔用射线板管, 抹灰刮白. 到30钢筋加设看加2钢筋, 箱变进变平台梁, 板钢筋做预埋焊接. 到30及, 19区看支架及板钢筋绑扎. 看因, 为规范处理内业.
----------------------------	---

	承包单位	施工内容及进度
施 工 情 况		今天30及钢筋加设分制4人, 19区加设5人, 板合房有抹灰2人铺地板5人孔用2人, 刮白4人, 清理板除模板板2人, 另一台吊机在圈内, 清理整吊, 30及有, 10区支架及板钢筋项目即有吊架吊箱变, 因昨一场大雨有些20及24及板, 25箱变处需拆钢筋, 板梁板钢筋合格, 可以浇筑, 点光路, 通办后路

其 它 事 项	今天15号浇筑.
------------------	-----------------

本日现场监理人员	李继康 王广成 王瑞 王德
记录人:	王广成 总监 (总监代表): 王广成