

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 5 日

星期：三

工程名称: 涉猎武防区守天鎮 50mmWP 农具支校 2020 年 10 月

天气: 多云到小雨

气温: $25^{\circ}\text{C} - 33^{\circ}\text{C}$

監理工作情況

1:熟悉图纸, 2:到现场巡查, 3:发现现场安全隐患
4:及时上报安全隐患, 5:及时整改安全隐患, 6:及时
沟通要求尽快改进, 7:及时召开第一次管理例
会。

承包单位

施工内容及进度

施工情况

广西老龍
中校二三

- 1: 在增城有20名以在综合综合局改报交安核
- 2: 有10名以在综合局和和和
- 3: 在增城南部有16名以在综合局和和和
- 4: 在增城有综合局和和和
- 5: 在增城有综合局和和和

其它事项

我们的公司于2017.6.20进场.在进场之前完成工作:引材料
完成并开网26mwp.二.光伏板54.帮因施工进度问题完成
吴伟达是经理参与项目现场

本日现场监理人员

记录人:

总监（总监代表）：