

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 27 日

天气: 雨

星期: 六

气温: 5-8℃

工程名称: 洛德和昭巴宁武镇 50MW 农业光伏电站

监
理
工
作
情
况

- ① 因雨无人进行消缺, 要求施工单位尽快完成消缺任务, 对工程质量、安全交序到位。
- ② 整理资料、查看图纸。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中 广
核 西
二 兴
三 能

因雨无法施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

孙家斌、王磊

记录人: 王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙家斌