

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 28 日

天气: 雨

星期: 日

气温: 4-8℃

工程名称: 洛德武修区宁武镇50MW农业光伏电站.

监 理 工 作 情 况	① 因雨无法施工,要求施工单位对年底验收前进行安排好后续工作,明年春节后复工时间确定等,要求施工单位上报暂停工报告等. ② 整理资料,查看图纸.		
施 工 情 况	施 工 单 位 中 广 核 西 = 兴 三 能	施 工 内 容 及 进 度 因雨未施工.	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		孙富斌, 王磊	
记 录 人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌	