

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 1 月 5 日

星期: 五

天气: 小雨

气温: 9°-15°

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站

监 理 工 作 情 况	① 现场因雨未施工, 要求施工单位排除消缺计划, 对人员进行安全、质量交底, 尽快完成消缺任务。 ② 整理资料, 查看图纸规范。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中 核 广 西 兴 能 二 三	① 现场无人施工。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		孙富斌, 王磊	
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌	