

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 7 日

天气: 雨

星期: 日

气温: 8℃-15℃

工程名称: 洛德武山区宁武镇50MW农业光伏电站

监
理
工
作
情
况

① 因雨无法施工, 要求施工单位对后场消缺任务进行汇总, 并按照消缺清单上的任务进行安排消缺整改, 并对人员进行安全质量交底到位。

② 整理资料, 查看规范、图集等。

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中 广
核 西
工 兴
三 能

因雨未施工消缺、整改。

其
它
事
项

本日现场监理人员

孙富斌、王磊

记录人:

王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌