

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 2 月 3 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 4-15℃

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇10MW光伏电站

监
理
工
作
情
况

① 因春节放假 现场暂停施工, 等年后复工后再继续施工。

② 整理资料, 查看图纸。

施工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中 广
核 西
二 能
三 能

① 现场无人施工。

其
它
事
项

2月4日 监理人员暂离现场回家, 已发临时离场联系单, 等年后复工后再到现场。

本日现场监理人员

孙富武、王磊

记录人:

王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富武