

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018年 3 月 12 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 17-21℃

工程名称: 洛德武洛区宁武镇50MW农业光伏电站

|                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>① 对场区20、21、23、24、25区箱变设备进行检查,要求施工尽快完成箱变设备缺陷,保证正常工作状态,消缺中做好防护措施,有专业人员操作。</p> <p>② 对场区安全进行巡视检查,少数道路口因修路道路,围栏大门未安装到位,等道路修设到位后安装完成,其它无安全隐患。</p> <p>③ 对场区道路铺设进行检查,要求施工单位按照设计图施工,并符合规范要求,道路路基要碾压密实。</p> |                                                                                    |
| 施<br>工<br>情<br>况           | <p>施 工 单 位</p> <p>中 广 西 兴 能</p>                                                                                                                                                                      | <p>施 工 内 容 及 进 度</p> <p>① 现场消缺工作,对设备进行检查整改。</p> <p>② 现场道路铺设路基(27-30区)已完成,共计5人。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                      | 王磊 孙家计                                                                             |
| 记录人: 王磊                    |                                                                                                                                                                                                      | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙家计                                                           |