

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 24 日

星期: 六

天气: 雨

气温: 17-23℃

工程名称: 洪德武鸣区宁武镇 50MW 农业光伏电站

监 理 工 作 情 况	① 要求总包单位对现场所有资料进行整理,并与监理单位人员共同检查,把缺少部分资料尽快补充完整,达到电网公司存档要求. ② 整理监理资料,写监理相关资料.学习监理工作手册.及相关工程规范.图集等.学习怎样使用监理软件操作.	
施 工 情 况	施 工 单 位 中 广 核 西 二 兴 三 能	施 工 内 容 及 进 度 ① 检查现场所有资料共 24 人. ② 对各施工队进行质量安全交底.
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王磊
记 录 人: 王磊		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 刘富斌