

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 25 日

天气: 雨

星期: 日

气温: 18 - 22℃

工程名称: 洛德武鸣区宁武镇 50mw 农业光伏电站

监 理 工 作 情 况	① 要求总包对各队班组进行质量安全交底, 总包单位尽快把场区所有资料进行整理、检查, 所有资料要达到上电公司要求进行存档。 ② 因雨在办公室整理资料, 学习工程相关监理工作手册, 学习工程相关规范、图集。	
施 工 情 况	施 工 单 位 中 广 核 西 二 兴 三 能	施 工 内 容 及 进 度 ① 检查, 整理现场所有资料共 3 人。 ② 又对各施工队组人员进行质量、安全交底。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王磊
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌