

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 13 日

星期: 日

工程名称: 洪泽县武墩50MW农业光伏电站

天气: 阴有微风

气温: 23⁰ - 32⁰

监
理
工
作
情
况

- ① 对现场逆变器进行巡查, 要求施工单位发现问题及时整改, 消除不能影响光伏发电。
- ② 要求施工单位尽快整理好工程资料, 按照供电公司领导要求归档移交。
- ③ 学习相关工程规范、图集标准。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中
核
西
二
三
能

- ① 对现场逆变器进行巡查。
- ② 整理工程资料。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王磊

记录人:

王磊

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

孙毅