

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 16 日

星期: 三

天气: 多云

气温: 25~33℃

工程名称: 溧水武鸣区宁武镇 50MW 农业光伏电站

监 理 工 作 情 况	① 对现场光伏区进行检查,要求发现问题施工单位能及时解决,后期缺陷要尽快完成. ② 要求施工单位整理好工程资料,按供电公司要求进行归档. ③ 学习相关规范,图集标准.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 广 西 火 电	① 整理所有工程资料,进行签字盖章.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王磊	
记录人: 王磊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙小波	